1. Werden de voorwaarden en bepalingen uit het ontwerpplan (dat o.a. werd voorgelegd aan de GR van 12-2-2007) opgenomen in het lastenboek bij de aanbesteding van de werken? We hebben het hier o.a. over de “gefaseerdheid” en de “spreiding van de werken in de tijd” en over de “richtlijnen voor bomen en bouwwerven” in bijlage aan het verslag van Dhr Anckaert. 

M.a.w. wie is verantwoordelijk voor het niet naleven van de opgelegde voorwaarden, de ontwerper van het bestek of de aannemer?

2. Wie was aangeduid als opzichter van de werken en op welke data tijdens de werken kwam deze opzichter ter plaatse? Graag ontvingen we een copie van de rapporten van deze bezoeken. 

Waarom liet deze verantwoordelijke de werken niet onmiddellijk stilleggen bij de    eerste vaststelling van de overtredingen?

3. Op welke dag werden de werken gestart? We vernamen dat er nog geen werfvergaderingen plaatsgevonden hebben. Kunt U dit bevestigen of evt. inzage geven in de verslagen. Hoe denkt de gemeente zonder werkvergaderingen en werfverslagen de werken te kunnen opvolgen en indien nodig bijsturen?

4. Wie gaf toelating aan de aannemer van de naburige werf (de Woongaard) om grote hoeveelheden grond te stockeren in het gemeentelijk park ?

5. Hoe werd de verkoop geregeld van het af te voeren hout? Hoeveel en aan welke prijs werd dit verkocht? 

6. Werden de werken incl. het uitbaggeren van de vijver uitgevoerd conform het lastenboek? Graag de exacte omschrijving uit het lastenboek.

7. Het bestek voorziet onder punt 15.2.1.2 dat het verzorgen, snoeien,… dient te gebeuren door een Europees erkend boomverzorger. Graag hadden we vernomen wie de aannemer voor deze taak ingehuurd heeft en het detail van de door deze persoon uitgevoerde werken.

8. Hetzelfde artikel voorziet dat de aannemer een voorstel dient te doen over het aantal te verzorgen bomen, de periode van uitvoering en de waarborg. Graag hadden we inzage gekregen in dit document.

9. In afwijking van ieder deugdelijk parkbeheer en het bestek werd reeds begonnen met het aanplanten van nieuw plantgoed terwijl in het park nog diverse grond- en ruimwerken dienen te gebeuren. Wie gaf hiertoe opdracht?

10. We hadden ook graag de details vernomen van de groeigarantie voor het nieuwe plantgoed en de mogelijkheid die de gemeente heeft om bij toekomstig (langzaam) afsterven van de door de werken beschadigde bomen de verantwoordelijken aan te spreken.

